

299  
290

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
डी.डी.एम.ए., रुद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 24 अप्रैल, 2017

विषय:- डी0डी0एम0ए0 रुद्रप्रयाग के अंतर्गत **Three Tier Protection work behind kedarnath Temple to prevent loss of property during pilgrims yatra Reconstruction(2014-15)** हेतु एस0पी0ए0(आर) प्रोजेक्ट कोड संख्या-12407 के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-514/डी.डी.एम.ए./2015-16, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें नेहरू पर्वतारोहण संस्थान द्वारा श्री केदारनाथ धाम में सम्पादित किये जा रहे विभिन्न पुर्ननिर्माण कार्यों हेतु क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थिति व कार्य की विषमता के दृष्टिगत उनके द्वारा पूर्व गठित आगणनों में Design & Supervision Consultancy cum Quality Control, Administrative/Establishment Setup एवं Contingency मद में रखी गयी दरें क्रमशः 3%, Nil, 3% के स्थान पर Variation के रूप में उक्तानुसार 3.9%, 1% एवं 5% की दर से आगणन स्वीकृत किये गये जाने हेतु एवं कृतिपय आगणनों में सम्मिलित कुल 19 Items में क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत वास्तविक आधार पर हुई Variation के सम्बन्ध में डी0डी0एम0ए0 रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करने के साथ ही परियोजना की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत के मध्य संशोधित आगणन पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या: F.No44(21)/PFI/2013-1593, दिनांक 27.03.2015 के द्वारा उक्त परियोजनाओं हेतु परियोजनाओं हेतु कुल रू0 2995.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा उसके सापेक्ष एस0पी0ए0(आर) के अंतर्गत प्रोजेक्ट कोड संख्या-12407 में स्वीकृत उक्त परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-3416/XVIII-(2)/15-12(18)/2015, दिनांक 25.9.2015 द्वारा कुल रू0 2825.26 लाख (रू अठाईस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त की गई।

अतः उक्त परियोजना हेतु डी0डी0एम0ए0 रुद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तुत संशोधित आगणन के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना के सम्बन्ध में नियोजन विभाग में गठित वित्त व्यय समिति की बैठक दिनांक 21.03.2017 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त संशोधित आगणन पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(3)

1. उक्त कार्यो के सम्पादन हेतु शासनादेश संख्या:- 966/XVIII-(2)/2015-15(15)/2015 दिनांक 06.04.2015 द्वारा निर्धारित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।
2. यह धनराशि आपदा, 2013 से हुई क्षतियों के पुर्ननिर्माण के लिये स्वीकृत की जा रही है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यो के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत की गयी धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जाएगा तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन तथा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
- 4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या-07 मतदेय/वित्त अनु0-5/2017, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।  
संलग्न:यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव

संख्या-741 ( )/XVIII-(2)/2017-12(18)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- ✓ 7. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

7/

(प्रदीप कुमार शुक्ल)

अनु सचिव